

## ДОРОЖНАЯ КАРТА

**по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП в МАОУ «Прогимназия «Созвездие»**

№ п/п	Мероприятия	Срок	Исполнитель
<b>1. Организационно–управленческое обеспечение</b>			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	Директор М.А Шиндякина Ответственный зам. директора Е.В. Штанько
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	Директор М.А Шиндякина Ответственный зам. директора Е.В. Штанько
3	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	Январь 2023	Директор М.А Шиндякина
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	Январь 2023	Директор М.А Шиндякина
5	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	Февраль 2023	Ответственный зам. директора Е.В. Штанько
7	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	Февраль – август 2023	Ответственный зам. директора Е.В. Штанько
8	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Февраль, май, август 2023	Ответственный зам. директора Е.В. Штанько
9	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	Февраль 2023	Директор М.А Шиндякина
10	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023	Директор М.А Шиндякина

11	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФООП	По мере необходимости 2023	Директор М.А Шиндякина
12	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФООП с 01.09.2023	Август 2023	Ответственный зам. директора Е.В. Штанько
<b>2. Кадровое обеспечение</b>			
13	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФООП. Выявление кадровых дефицитов	Март–май 2023	Директор М.А Шиндякина
14	Проведение анализа образовательных потребностей	Апрель –май	Ответственный зам. директора Е.В. Штанько
	и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФООП	2023	Директор М.А Шиндякина
15	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФООП	Апрель– июнь 2023	Ответственный зам. директора Е.В. Штанько
<b>3. Методическое обеспечение</b>			
16	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФООП	Февраль – август 2023	Директор М.А Шиндякина
17	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФООП	Февраль 2023	Ответственный зам. директора Е.В. Штанько
18	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Февраль – август 2023	Директор М.А Шиндякина
19	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФООП	Февраль – август 2023	Ответственный зам. директора Е.В. Штанько
20	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФООП	Апрель - август 2023	Директор М.А Шиндякина рабочая группа
<b>4. Информационное обеспечение</b>			
23	Изучение содержания ФООП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Февраль-март 2023	Ответственный зам. директора Е.В. Штанько
24	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФООП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	Февраль-март 2023	Ответственный зам. директора Е.В. Штанько

25	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Январь - август 2023	Директор М.А Шиндякина
26	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023	Апрель – август 2023	Ответственный зам. директора Е.В. Штанько
27	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	До 1 апреля 2023	Ответственный зам. директора Е.В. Штанько
<b>5. Материально-техническое обеспечение</b>			
28	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствие с требованиями ФОП	Январь - август 2023	Директор М.А Шиндякина
29	Обеспечение оснащённости учреждения в соответствие с требованиями ФОП к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Январь - август 2023	Директор М.А Шиндякина Зам. дириктор АХЧ, И.Н. Мордвинова
30	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствие с ФОП	Апрель 2023	Ответственный зам. директора Е.В. Штанько
31	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствие с требованиями ФОП	Февраль - август 2023	Директор М.А Шиндякина Зам. дириктор АХЧ, И.Н. Мордвинова
32	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП	Июнь-август 2023	Директор М.А Шиндякина Зам. дириктор АХЧ, И.Н. Мордвинова

